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 Zamość, 2012-01-30 
 
 Do Wszystkich zainteresowanych  
                                                                           Wykonawców 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2 /PN/12 na  „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych poprzez dostosowanie infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego do 
obowiązujących przepisów prawa”  
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez 
wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniamy co 
następuje: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający posiada opracowanie p-poż dla budynków objętych niniejszym postępowaniem? 
 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący posiada instrukcj ę bezpiecze ństwa po żarowego, jednak z powodu nie spełniania 
przez obiekty szpitala wymogów bezpiecze ństwa po żarowego w ocenie Zamawiaj ącego 
instrukcja ta nie b ędzie dla Wykonawców dokumentem przydatnym w projekt owaniu.  
Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że udost ępni instrukcj ę Wykonawcy, któremu udzieli 
zamówienia, w dniu podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Jeżeli Zamawiający nie posiada w/w opracowania a w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej 
przez Wykonawcę z rzeczoznawcą ds. p-poż. zajdzie konieczność wykonania podziału obiektów na 
strefy pożarowe ( a takiego podziału brak jest w PFU) to czy Zamawiający w takiej sytuacji udzieli 
zamówienia uzupełniającego na ten zakres robót jak i wydłuży termin realizacji robót? 
Odpowied ź: NIE 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający przewiduje do wymiany stropy drewniane? Brak jest takiej informacji w PFU. 
 
Odpowied ź: Wymiana stropów nie wchodzi w zakres prac w obiek cie. 
 
Pytanie nr 4 
Jeżeli Zamawiający nie przewiduje wymiany stropów i Wykonawca nie wkalkuluje tego w cenę oferty a 
na etapie realizacji Państwowa Straż Pożarna odmówi odebrania obiektu to czy Zamawiający w takiej 
sytuacji udzieli zamówienia uzupełniającego na teren zakres robót i wydłuży termin realizacji robót? 
 
Odpowied ź: NIE 
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Pytanie nr 5 
W obecnej formie PFU obejmuje tylko dostosowanie niektórych pomieszczeń do aktualnie 
obowiązujących przepisów. Co będzie w przypadku jeżeli podczas odbiorów przedstawiciele instytucji 
zewnętrznych (Sanepid, PSP) odmówią odbioru ze względu na niedostosowanie innych pomieszczeń 
będących poza zakresem przedmiotowego postępowania ale znajdujących się w realizowanych 
obiektach? Sytuacja taka jest bardzo prawdopodobna gdyż odbiorowi zewnętrznemu podlegają całe 
obiekty lub ich samodzielne technicznie i użytkowo części a nie poszczególne pomieszczenia. 
 
Odpowied ź: Wykonawca powinien uzgodni ć dokumentacj ę projektow ą modernizacji obiektów 
ZSN Sp. z o.o. z rzeczoznawcami: SANEPID, BHP oraz zabezpiecze ń PPOŻ. Uzgodnienie 
dokumentacji z ww. rzeczoznawcami ogranicza do mini mum mo żliwo ść braku odbioru 
oddziałów Szpitala. 
Pytanie nr 6 
Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowego postępowania. Według opisanego w PFU zakresu wynika, że 
w zakres postępowania wchodzą tylko wybrane pomieszczenia lub  części poszczególnych budynków. 
Natomiast Zamawiający w SIWZ jak i w PFU wielokrotnie używa sformułowania „dostosowanie 
obiektów” lub „dostosowanie budynków” do obecnie obowiązujących przepisów. Zapisy takie 
wprowadzają dla Wykonawcy niebezpieczeństwo, że podczas realizacji zamówienia Zamawiający 
będzie próbował przy użyciu w/w sformułowań wymusić na Wykonawcy dostosowanie całych obiektów 
a nie tylko wybranych pomieszczeń lub części. 
W związku z powyższym prosimy o jasne i precyzyjne określenie co wchodzi w zakres 
przedmiotowego postępowania 
Odpowied ź: Zakresem przedmiotu post ępowania jest dostosowanie obiektów Szpitala do 
obecnie obowi ązujących przepisów poprzez wprowadzenie pomieszcze ń spełniaj ących 
wymogi rozporz ądzenie MZ w sprawie wymaga ń jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia Zakładu opieki Zdrowotnej z 2 lutego 2011. 
 
Pytanie nr 7  
Zgodnie z pkt. 10 SIWZ jak i załącznikiem nr 8 do SIWZ „ Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 
dokumentacją przetargową oraz dokonał wizji lokalnej obiektów będących przedmiotem zamówienia i 
uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia” 

Z powyższych postanowień wynika, że Wykonawca jest zobowiązany de facto do dokonania wizji 
lokalnej. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej: ”Nałożenie na 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego obowiązku dokonania wizji 
lokalnej narusza wynikającą z przepisów pzp zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego 
obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji 
lokalnej” (por.wyrok KIO przy Prezesie UZP z dnia 30 grudnia 2010r. syg.akt:KIO 2710) 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie obowiązku dokonania wizji lokalnej jak i 
sformułowania z SIWZ,  że w trakcie wizji Wykonawca zobowiązany jest ustalić rodzaj i zakres prac 
koniecznych do wykonania zamówienia. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla zapis. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji stanu istniejącego budynków przewidzianych do realizacji w 
przedmiotowym postępowaniu. Udostępniony przez Zamawiającego Program Funkcjonalno Użytkowy 
pokazuje jedynie stan docelowy jaki Zamawiający chce uzyskać, brak jest natomiast informacji o 
stanie istniejącym. Podczas wizji dokonanej w dniu 24.01.2012r. wizji lokalnej stwierdziliśmy znaczne 
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rozbieżności pomiędzy PFU a stanem istniejącym np. niektóre oznaczone na rzutach w PFU ściany 
jako istniejące w ogóle nie istnieją i na odwrót w ogóle nie oznaczono ścian do wyburzenia. 
W obecnej formie treść PFU narusza art. 29 ust.1 i ust.2 oraz art. 31 Ustawy PZP w związku z § 19 g 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego gdyż nie zawiera inwentaryzacji istniejących budynków 
przeznaczonych do przebudowy lub rozbudowy przez co utrudnia właściwe sporządzenie oferty i w 
konsekwencji utrudnia uczciwą konkurencję. 
Jednocześnie w SIWZ jak i w PFU Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania 
inwentaryzacji stanu istniejącego co pozostaje w sprzeczności z § 19 g w/w Rozporządzenia, gdyż 
zgodnie z przywołanym paragrafem sporządzenie inwentaryzacji jest podstawowym obowiązkiem 
Zamawiającego a nie Wykonawcy. 
W obecnej formie opis przedmiotu zamówienia jest niepełny i nie spełnia warunków przewidzianych 
przez Ustawę PZP dla sposobu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z §19 Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnie ws 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-u żytkowego 
Zamawiaj ący dysponuje dokumentacj ą obiektów podlegaj ących przebudowie w formie 
papierowej. Wizja lokalna zorganizowana dwukrotnie dla Oferentów miała na celu 
udost ępnienie wszystkich pomieszcze ń Szpitale celem umo żliwienie jak najdokładniejszego 
określenia charakteru prac. Dokumentacja techniczna obie któw znajduje si ę w siedzibie 
Zamawiaj ącego i mo żliwo ść jej wgl ądu jest codziennie w godzinach 8.00-14.00. 
Pytanie nr 9 
Zgodnie z aktualnymi przepisami, oddziały zakaźne należy wyposażyć w wentylacje mechaniczną z 
filtrami absolutnymi na wywiewie. W związku z zabytkowym charakterem obiektu oraz wykonaniem 
prac termomodernizacyjnych prosimy o wskazanie gdzie należy przewidzieć umiejscowienie central 
wentylacyjnych. 
Odpowied ź: Szczegóły w tym zakresie b ędą uzgadnianie podczas opiniowania koncepcji 
przedstawionych przez Wykonawc ę. 
 
Pytanie nr 10 
W związku z dużym zakresem przedmiotowego postępowania prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert o 14 dni. 
 
Odpowied ź: Zamawiaj ący zmienia termin składania ofert z dnia 03.02.2012  godz 11:30   na dzień 
10.02.2012r. godz. 11:30 
 
W zawiązku ze zmianą terminu składania oferta  Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez : 
Zmianie ulegają zapisy SIWZ w rozdziale VIII  było 
Na kopercie należy umieścić następującą treść:    
 
 
 
 
 
Po zmianie otrzymuje brzmienie: 
Na kopercie należy umieścić następującą treść:  

 
 

 
W rozdziale IX było: 

OFERTA -Przetarg nr 2/PN/12 –Dostosowanie infrastruktury szpitala do obowi ązujących 
przepisów prawa”  

nie otwiera ć do dnia 03.02.2012r. do godz.12.00 

OFERTA -Przetarg nr 2/PN/12 –Dostosowanie i nfrastruktury szpitala do obowi ązujących 
przepisów prawa”  

nie otwiera ć do dnia 10.02.2012r. do godz.12.00 
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Oferty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego) w 
Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość w terminie do 
03.02.2012 r. do godz. 11:30 – Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji. 
 
Po zmianie otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego) w 
Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość w terminie do 
10.02.2012 r. do godz. 11:30 – Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji. 
        
W rozdz. X było: 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.02.2012r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej , budynek 
administracji, II piętro  w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 
Zamość. 
Po zmianie otrzymuje brzmienie: 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.02.2012r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej , budynek 
administracji, II piętro  w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 
Zamość. 
 
Pytanie nr 11 
 
W 1.7.1 PFU Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania projektu zagospodarowania i 
ukształtowania terenu. Natomiast w zakres zamówienia wchodzą jedynie prace wewnątrz obiektów, 
dlaczego więc Zamawiający wymaga wykonania w/w opracowania? 
Prosimy o usunięcie powyższego zapisu 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wykre śla zapis . 
 
Pytanie nr 12 
Jeżeli podczas sporządzania projektu zajdzie konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących 
przepisów, to czy za względu na długi okres procedury uzyskania odstępstwa Zamawiający wydłuży 
termin realizacji inwestycji? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Przedstawiona w materiałach przetargowych mapa terenu Szpitala nie jest mapą do celów 
projektowych w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 z późniejszymi zmianami. 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych z aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dysponuje map ą z 2010 roku. 
 
Pytanie nr 14  
Jeżeli Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych j.w. to: 

• Czy w ofercie, w części projektowej, należy umieścić uzyskanie takiej mapy? 
Odpowied ź: TAK, nale ży uzyska ć uaktualnienie mapy.  

• Czy o czas niezbędny do uzyskania tej mapy będzie przedłużony termin wykonania projektu? 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie nr 15 
W SIWZ w punkcie IV 2 Zamawiający wskazuje termin 30 kwietnia 2012 jako termin przekazania 
Zamawiającemu całości dokumentacji do akceptacji. 

• Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „całości dokumentacji” w kontekście spełnienia 
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warunków o jej akceptacji? 
• Czy Zamawiający określa czas jaki będzie mu niezbędny do sprawdzenia i akceptacji całości 

dokumentacji? 
Odpowied ź: Pod poj ęciem cało ści dokumentacji Zamawiaj ący rozumie dokumentacj ę 
architektoniczn ą, konstrukcyjn ą oraz instalacyjn ą obejmuj ąca zakres prac post ępowania. 
Zamawiaj ący precyzuje czas niezb ędny do sprawdzenia i ewentualnej akceptacji dokumen tacji 
jako 7 dni kalendarzowych. 
 
 
Pytanie nr 16 
W SIWZ str 3 punkt 2 Zamawiający wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla 
sporządzonego przez Wykonawcę Projektu Budowlanego. 

• Czy termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę jest związany z datą 30 kwietnia 2012? 
Odpowied ź: NIE 

• Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uzyskania decyzji na budowę poza 30 kwietnia 
2012 r- postępowanie administracyjne w tym zakresie to zgodnie z KPA 60 dni. 

Odpowied ź: TAK, Zamawiaj ący okre śla termin uzyskania pozwolenia na budow ę na dzień 
28.06.2012r. 
 
 
Pytanie nr 17 
Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością posiadania aktualnych zapewnień 
dostaw mediów. 

• Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zapewnieniami dostawy mediów. 
• Jeżeli Zamawiający nie dysponuje aktualnymi zapewnieniami dostawy mediów i zakłada, że 

obowiązek ich uzyskania leży po stronie Wykonawcy, czy przewiduje przesunięcie terminu 
zakończenia prac projektowych o czas jaki trwało uzyskanie tych zapewnień? 

Odpowied ź: Zamawiaj ący dysponuje aktualnymi zapewnieniami dostawy medió w. 
 
 
Pytanie nr 18 
Czy budynki objęte zakresem projektowym znajdują się w Rejestrze Zabytków lub leżą w strefie 
ochrony konserwatorskiej? 
 
Odpowied ź: Tak, budynek nr 2 le ży w strefie ochrony konserwatorskiej.  
 
Pytanie nr 19 
Jeżeli któryś z budynków znajduje się w Rejestrze Zabytków lub leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej to czy Zamawiający uwzględni czas niezbędny do uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego i przesunie termin wykonania projektu budowlanego o czas w jakim projekt będzie 
uzgadniany przez Konserwatora Zabytków? 
Odpowied ź: Termin zło żenia dokumentacji do akceptacji Zamawiaj ącego nie ulega 
zmianie.  
 
Pytanie nr 20 
Każdy budynek służby zdrowia musi być zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrożenia ludzi i 
posiadać stropy w klasie B REI 60. Budynek nr 2 posiada strop drewniany. Czy Zamawiający posiada 
zgodę Straży pożarnej na jego pozostawienie czy należy przewidzieć w projekcie wymianę stropu na 
niepalny np. WPS. 
 
Odpowied ź: W zaleceniach po kontrolnych nie ma uwag odno śnie stropu w budynku nr 2. 
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Pytanie nr 21 
 
W PFU, na rysunkach rzutów budynków są zamieszczone informacje o braku spełnienia 
podstawowego wymogu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do łóżka pacjenta z 
trzech stron ( w tym z dwóch stron dłuższych łóżka) i możliwości wyjazdu każdym łóżkiem bez 
konieczności przesuwania innych łóżek w sali chorych. Z analizy tych rysunków wynika, że niemożliwe 
będzie spełnienie wymogu, pokazanego na tych rysunkach, odnośnie liczby łóżek w poszczególnych 
salach chorych. Prosimy o dokładne podanie liczby łóżek na każdym oddziale celu określenia 
możliwości powierzchniowych. Program funkcjonalno-użytkowy nie precyzuje tego podstawowego 
parametru. 
 
Odpowied ź: Określenie ilo ści łó żek w istniej ących oddziałach Szpitala Oferent musi uzgodni ć 
na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Aktua lna ilo ść łóżek na oddziałach to: Oddział 
Chorób Wewn ętrznych -49 , Oddział Hematologiczny-20 , Oddział C hirurgii Dla Dzieci-9, Oddział 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej -33, Oddział Gru źlicy-32, Oddział Pulmonologii-23, Oddział 
Pediatryczny- 25, Oddział Ginekologiczny-10, Oddzia ł Medycyny Paliatywnej -15, Zakład 
Opieku ńczo-Leczniczy- 40 . 
 
Branża elektryczna: 
Pytanie nr 22 
W programie funkcjonalno użytkowym (PFU) jest: ”Zasilani bloku operacyjnego należy wykonać z 
dwóch niezależnych źródeł, dodatkowo należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować UPS 
podtrzymujący aparaturę na bloku operacyjnym przez co najmniej 20 minut po zaniku zasilania z 
obydwu źródeł.” 
 
Prosimy o sprecyzowanie, określenie parametrów technicznych, mocy zasilacza UPS przewidzianego 
do podtrzymywania aparatury na bloku operacyjnym przez co najmniej 20 minut.  
 
Odpowied ź: Zamawiaj ący precyzuje, że chodzi o urz ądzenie o mocy pozornej 4000 VA do 
podtrzymania 5 min na czas zamiany zasilania z głów nego na rezerwowe z agregatu 
prądotwórczego a nie czas 20 minut. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o podanie parametrów technicznych (mocy) agregatu prądotwórczego o którym mowa w 
„Programie dostosowawczym ZSN Zamość” jaki należy przewidzieć i uwzględnić w ofercie w celu 
zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego? 
 
Odpowied ź: Agregat nie jest przedmiotem tego post ępowania . 
 
 
 
Pytanie nr 24 
W programie funkcjonalno użytkowym (PFU) jest:” Dla każdego stanowiska pracy przewidziano tzw. 
Punkt dostępu złożony z gniazd teleinformatycznych, gniazd zasilających ogólnych i wydzielonych dla 
sieci komputerowej.” 
 
Prosimy o określenie ilości oraz dla jakich stanowisk należy uwzględnić w wycenie dostawę oraz 
montaż tzw. punkt dostępu złożonego z gniazd teleinformatycznych, gniazd zasilających ogólnych i 
wydzielonych dla sieci komputerowej? 

 



 
  
 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 
Umowa o dofinansowaniu  nr : 24/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-094/09-00-0566 

    Bank Pekao S.A. O/Zamość - konto nr: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945   NIP 922-26-93-037  Regon  951217536 
                             Kapitał zakładowy: 13 368 500 PLN  Numer KRS: 0000219506 

 

7

Prosimy o wyjaśnienie, jaki sposób montażu tras kablowych należy przewidzieć podczas wyceny 
oferty oraz przy projektowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych? Czy trasy należy prowadzić 
natynkowo, czy podtynkowo? 
 
Odpowied ź: Nie  jest to przedmiotem tego post ępowania 
 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie systemu telewizji przemysłowej ( monitoringu CCTV) j. Ile 
punktów kamerowych należy przewidzieć przy wycenie i projektowaniu systemu monitoringu 
wizyjnego CCTV? Czy należy przewidzieć rejestracje obrazu? Które obszary powinny zostać 
monitoringiem wizyjnym CCTV. 
 
Odpowied ź: Monitoring CCTV nie jest przedmiotem tego post ępowania . 
 
Pytanie nr 26 
W programie funkcjonalno użytkowym (PFU) jest napisane:” Niezależny UPS należy przewidzieć 
również dla podtrzymania całej sieci komputerowej i serwerowni.” 
 
Prosimy o sprecyzowanie, określeni parametrów technicznych, mocy, czasu podtrzymania ilości 
zasilacza/zasilaczy UPS przewidzianego/przewidzianych do podtrzymania całej sieci komputerowej i 
serwerowni we wszystkich budynkach ZSN? 
 
Odpowied ź: UPS sieci komputerowej nie jest przedmiotem tego post ępowania  
 
 
 
 
      
 
 
 
 


